



**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
(на 30.09.2022)**

«Согласовано»
Глава муниципального
района Кошкинский
Ю.А. Горяинов
« ____ » _____ 2022 г.



СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на период до 2030 года

Утверждена решением Собрании Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области от 27 сентября 2018 года № 472/41

План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на период до 2030 г

Принят постановлением Главы муниципального района Кошкинский Самарской области от 27.09.2018 года № 525

Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на период до 2030 г

Утверждена решением Собрании Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 декабря 2019 года № 675/58

Стратегические направления и задачи Стратегии

1. Комплексное сельское хозяйство

1.1. Создать полный цикл в растениеводстве от селекции, взращивания до хранения, переработки и продажи.

1.2. Создать полный цикл в животноводстве от селекции, взращивания до переработки и продажи.

1.3. Организовать предприятия по переработке и реализации произведенной продукции сельского хозяйства.

2. Промышленно-строительное производство

2.1. Создать собственные производства строительных материалов для обеспечения строительства необходимых промышленных, производственных и жилых объектов на территории района.

2.2. Обеспечить развитие сопутствующих сельскому хозяйству и иных производств.

3. Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории

3.1. Расширить и качественно обновить необходимые инженерные и коммунальные коммуникации поселений для развития промышленного производства, частного бизнеса и фермерских хозяйств.

3.2. Развить систему бытового и делового обслуживания.

3.3. Развить дорожную инфраструктуру района.

4. Развитие рекреации, агро- и эко-туризма

4.1 Сформировать и поддерживать сообщества развития туристского кластера.

4.2 Расширить базовые элементы туристской инфраструктуры.

4.3 Разработать туристические маршруты.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комплексное сельское хозяйство

- **Модернизация и реконструкция элеватора на ж/д ст. Погрузная**
- ОАО "Погрузинский элеватор"
- Обновление и модернизация сушильного оборудования, погрузочно-разгрузочного механизма и строительство мини-элеватора
- 120 млн. рублей
- 2022-2023 гг.
- 2 рабочих места

Комплексное сельское хозяйство

- **Строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС в с. Орловка**
- ООО ПЗ «Дружба»,
- Увеличение объема производства молока
- Средства инвестора, субсидии областного и федерального бюджетов
- 2022-2024 гг.

Промышленно-строительное производство

- **Строительство кирпичного завода в с. Кошки.** (Прогноз)
- Потенциальный инвестор
- Площадка пл. 35,912 кв.м. для монтажа строительных конструкций
- Средства инвестора
- 2022-2024 гг.

Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории

- **Реконструкция водопровода в с. Орловка**
- Администрация сельского поселения Орловка
- Протяженность 12,1 км
- 111,816 млн. рублей,
- 2020-2022 гг.

Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории

- **Строительство дороги в с. Кошки по ул. Луговой**
- Администрация сельского поселения Кошки,
- Протяженность - 470 м,
- 40,471 млн. руб.
- 2023 г.

Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории

- **Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Кошки, ул. Мира, д.5 и строительство наружных тепловых сетей здания**
- Администрация муниципального района Кошкинский
- Площадь – 7150 м2, 650 мест
- 277,019 млн. руб.
- 2022 г.

Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории

- **Строительство дороги в с. Кошки по ул. Победы**
- Администрация сельского поселения Кошки,
- Протяженность - 1,780 км,
- Сметная стоимость 188,781 млн. руб.,
- 2023 г.

Развитие рекреации, агро- и эко-туризма


- **АНО «Ресурсно-проектный центр развития туризма в муниципальном районе Кошкинский»**
- Администрация м. р. Кошкинский
- Аккумуляирование внебюджетных средств, развитие инфраструктуры туризма, создание туристских продуктов, субъектов МСП в туризме, маркетинг и брендинг территории
- 2022-2023 гг.

Развитие рекреации, агро- и эко-туризма

- **Мобильный информационный туристический сервис**
- Администрация м. р. Кошкинский
- Туристическая карта района, расписание экскурсий, культурных и общественных мероприятий, график работы объектов показа, размещения, питания и т.д., возможность заказа и оплаты туристических услуг.
- Объем инвестиций – 365 тыс. рублей.
- Сроки- 2022 год.
- 2 рабочих места



Показатели социально-экономического развития МО Самарской области




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕН- НОГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Абсолют. значение									
прирост									
на душу населения рейтинг среди 27 районов									
УКАЗЫВАЕТСЯ МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО									

* по крупным и средним организациям



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Значение общего коэффициента рождаемости, промилле	6,9	9,3	7,3	7,7	7,0	8,9	
2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)	100	100	100	100	100	100	
3.	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, %	50,1	50,1	52	50,6	51,1	51,5	
4.	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебрянные волонтеры», проживающие на территории муниципального образования	15	25	20	1	20	22	
5.	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие	-	-	36	17	37	53	

Ответственный исполнитель:

Сергеев А.П., замглавы по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной политике
8(84650)21441



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	5115	7022	9742	1729	5752	8063	
2.	Количество волонтеров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)	2	2	2	2	2	3	
3.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	4	8	4	2	3	5	
4.	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	60	45,64	60	52,03	59,27	5,65	
5.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	1,86	3,6	1,9	0,77	1,64	2,46	



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей, человек	39	33	36	35	34	33	
7.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников, человек	105	93	97	126	90	86	
8.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %	95	86,6	95	86,03	86,28	85,96	
9.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медработников, %	95	87,1	95	87,93	86,79	80,50	

Ответственный исполнитель:

Сергеев А.П., замглавы по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной политике
8(84650)21441



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	75	75,18	76	74,46	73,85	73,59	
2.	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед.	1	1	1	1	1	1	
3.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.	1	1	1	1	1	1	
4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	4	4	5	4	4	5	
5.	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	600	950	1000	256	625	856	
6.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	1200	1440	1000	280	680	840	
7.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	50	72	100	38	62	87	
8.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	1	1	1	1	1	1	
9.	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %	89,56	89,56	69,31	89,56	89,56	69,31	

Ответственный исполнитель:

Сергеев А.П., замглавы по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной политике
8(84650)21441



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	338,81	339,088	372,691	91,287	202,171	286,88	

Ответственный исполнитель:

Сергеев А.П., замглавы по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной политике
8(84650)21441



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м	6,651	8,031	7,316	0,673	2,187	3,485	
2.	Количество обустроенных общественных пространств	5	5	5	0	5	5	
3.	Количество обустроенных дворовых территорий	11	11	9	0	11	11	
4.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	92,5	92,5	98,07	92,47	96,6	96,6	

Ответственный исполнитель:

Килячков В.В., и.о. замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
8(84650)21909



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год*	-	-	-	-	-	-	-

* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения декомпозированного показателя

Ответственный исполнитель:

Килячков В.В., и.о. замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
8(84650)21909



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. населения, % от плана	9,22	4,6	9,2	0	0	0	

Ответственный исполнитель:

Килячков В.В., и.о. замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и
строительству
8(84650)21909



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц	0	-	1	0	1	1	


Ответственный исполнитель:

Роговская Е.Д., замглавы по экономическому развитию, инвестициям и торговле

8(84650)23258



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек	264	562	628	656	733	787	
2.	Численность занятых в сфере МСП, человек	2961	2984	2764	3072	2861	2795	
3.	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	58	59	53	17	38	41	
4.	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	1	2	1	0	0	0	
5.	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	37	44	48	8	16	25	
6.	Количество направленных в АО «ГФСО» заявок от СМСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед.	5	10	3	0	2	4	
7.	Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед.	-	-	2	1	2	2	
8.	Количество СМСП, получивших услуги центра «Мой бизнес», ед.	-	-	15	0	17	22	
9.	Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов, ед.	-	-	3	0	0	0	



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2021		2022				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл. США	-	-	179,9	0	0	0	
11.	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	4	4	5	0	2	5	


Ответственный исполнитель:

Роговская Е.Д., замглавы по экономическому развитию, инвестициям и торговле

8(84650)23258



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО



Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.03.2022 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019								
<i>Строительство детского сада на 80 мест в с. Кошки м. р. Кошкинский</i>								
«Демография»	Мин-во образования и науки Самарской области, мин-во строительства Самарской области, администрация м.р. Кошкинский, Проскурин А.А.	31.12.2019	24.12.2019	Строительство	119 307,243	119 307,243 / 100	13.08.2019	100
2020								
<i>Сельский дом культуры, Самарская область, Кошкинский район, с. Степная Шентала, ул. Центральная, д.41</i>								
«Культура»	Илларионов Б.А., Горяинов Ю.А.	31.12.2020	Декабрь 2020	Капитальный ремонт	7 812,54	7812,54/100	09.11.2018	100


Ответственный исполнитель:

Килячков В.В., и.о. замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
8(84650)21909

* Указывается наименование НП, в рамках которого реализуется объект. В случае реализации объекта вне рамок НП в столбце указывается «вне НП». Примечание после заполнения слайда необходимо удалить.



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО



Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.03.2022 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020								
<i>Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. Орловка муниципального района Кошкинский</i>								
«Экология»	МинЖКХ СО	2020-2022	03.2022	Реконструкция	72 825,70	34 941,00/99,82	№63-1-4-0037-15 от 02 февраля 2015 года; №63-1-7091-18 от 31 октября 2018 года	-
2021								
<i>Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. Орловка муниципального района Кошкинский</i>								
«Экология»	МинЖКХ СО	2020-2022	03.2022	Реконструкция	105 984,54	19 482,78/100 5 715,77/100	№63-1-1-3-077444-2021 от 14 декабря 2021 года	-


Ответственный исполнитель:

Килячков В.В., и.о. замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
8(84650)21909

* Указывается наименование НП, в рамках которого реализуется объект. В случае реализации объекта вне рамок НП в столбце указывается «вне НП». Примечание после заполнения слайда необходимо удалить.



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО



Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 01.10.2022 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022								
<i>Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. Орловка муниципального района Кошкинский</i>								
«Экология»	МинЖКХ СО	2020-2022	12.2022	Реконструкция	111 816,94	58 081,32/ 61,6	№63-1-1-2-031079-2022 от 19 мая 2022 года	86,4

Ответственный исполнитель:

Килячков В.В., и.о. замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
8(84650)21909

* Указывается наименование НП, в рамках которого реализуется объект. В случае реализации объекта вне рамок НП в столбце указывается «вне НП». Примечание после заполнения слайда необходимо удалить.



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	Общая координация реализации национальных проектов на территории МО	Роговская Елена Дмитриевна	Заместитель Главы по экономическому развитию, инвестициям и торговле	+7 927 696 79 05
2	Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)	Арнольдов Михаил Николаевич	Методист первой категории МБУ «Межпоселенческое управление культуры»	+7 917 159 47 24
3	Внедрение бренда «Национальные проекты России»	Килячков Владимир Владимирович	И.о. заместителя Главы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству	+7 937 999 55 56
4	Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов	Пенькова Антонина Александровна	Главный специалист отдела по экономическому развитию, инвестициям и торговле	+7 927 008 70 82



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	Постановление Администрации м.р. Кошкинский Самарской области «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>23.08.2021 г. № 393</u>	
2.	О возложении функций муниципального проектного офиса	Постановление Администрации м.р. Кошкинский Самарской области «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>23.08.2021 г. № 393</u>	-
3.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	Постановление Администрации м.р. Кошкинский Самарской области «О создании рабочей группы по вопросам реализации муниципальных составляющих национальных проектов на территории м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>23.08.2021 г. № 392</u> Постановление Администрации м.р. Кошкинский Самарской области «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>23.08.2021 г. № 393</u>	Постановление Администрации м.р. Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 23.08.2021 года № 392 «О создании рабочей группы по вопросам реализации муниципальных составляющих национальных проектов на территории м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>22.04.2022 г. № 195</u>



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
4.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	Постановление Главы м.р. Кошкинский Самарской области «Об ответственных лицах по реализации национальных и федеральных проектов на территории м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>22.02.2019 г. № 55</u>	Постановление Главы м.р. Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Постановление Главы м.р. Кошкинский Самарской области от 22.02.2019 года № 55 «Об ответственных лицах по реализации национальных и федеральных проектов на территории м.р. Кошкинский Самарской области» от <u>22.04.2022 г. № 196</u>
5.	О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»	Распоряжение Главы м.р. Кошкинский Самарской области «О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента» от 23.09.2021 №152-р	



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
6.	О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендинга объектов «Национальные проекты России»	Распоряжение Главы м.р. Кошкинский Самарской области «О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендинга объектов «Национальные проекты России»» от 08.12.2021 №191-р	