


Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Шпановка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

от «31» января 2020 года № 6 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в 

генеральный план сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный 

план) 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

1. Разработка проекта изменений в 

генеральный план  

Исполнитель по 

контракту  

До 28.07.2020 

2. Размещение изменений в 

генеральный план во ФГИС ТП  

Администрация 

сельского поселения 

До 01.08.2020 

3. Согласование проекта изменений в 

генеральный план с 

уполномоченными органами 

государственной власти  

Администрация 

сельского поселения 

До 02.11.2020 

4. Проведение общественных 

обсуждений или публичных 

слушаний по проекту изменений в 

генеральный план  

Администрация 

сельского поселения 

До 30.10.2020 

5. Доработка проекта изменений в 

генеральный план с учетом 

замечаний, поступивших по 

результатам согласования с 

уполномоченными органами, а 

также по результатам публичных 

слушаний 

Исполнитель по 

контракту 

До 04.11.2020 

6. Утверждение проекта изменений в 

генеральный план  

Собрание 

представителей 

сельского поселения  

До 07.11.2020  

7. Опубликование утверждённых 

изменений в генеральный план  

Глава сельского 

поселения  

В течение 10 дней со 

дня утверждения 

изменений в 

генеральный план 
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